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前   言
德安县山川矿业有限公司位于江西省九江市德安县吴山镇境内，于2008年4月23日注册成立，经营范围为铁、硫、锑、金、铜、铅、锌、锡加工、销售（依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动），主营业务为锡、铁、硫矿石的浮选加工、销售，注册资本100万元，法定代表人顾美凤。

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库位于九江市德安县吴山镇北部大畈陈家村下马山附近，距德安县下马山东南面约250m，库区东北距德安县吴山镇约2km，距德安县城约20公里，北接吴山镇，南接聂桥镇。交通较为便利。

目前企业对选厂进行了技术改造，尾砂经脱水压滤后外运，不再往尾矿库里排放。出于安全环保的考虑，企业决定对尾矿库进行闭库处理，消除安全隐患。为了消除库区环保和安全隐患，加强尾矿库闭库安全监督管理，规范尾矿库闭库工作，保障尾矿库闭库安全，德安县山川矿业有限公司委托了辽宁时越市政工程设计有限公司进行了闭库工程安全设施设计。

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》经九江市行政审批局组织的专家组审查。九江市行政审批局于2023年6月15日下发了《关于德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库工程安全设施设计的审查意见》（九行审安审字〔2023〕20号），要求企业严格按施工图设计组织施工。

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程于2024年3月1日开工，截止至2024年4月30日竣工，安全设施运行状况良好，可以进行安全设施竣工验收。

受德安县山川矿业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程的安全设施验收评价工作。我中心于2024年5月22日、7月20日派评价人员到现场进行了检查、复查，评价人员并对该建设项目安全设施竣工情况进行现场调研，收集有关法律法规、技术标准、尾矿库的设计、施工、监理竣工验收资料，收集尾矿库的安全管理资料和图纸资料等。依照国家和地方安全生产的法律、法规和标准的规定要求，开展安全验收评价工作。评价分三个阶段进行：在初始阶段，现场调查、收集资料，对照《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》逐项检查；对存在的问题提出整改意见，德安县山川矿业有限公司积极组织人力、物力、财力落实下马山尾矿库现场整改和资料补充完善；整改期间，德安县山川矿业有限公司加强了与我中心评价人员联系、沟通，确保有效整改，并将整改情况及时反馈给评价人员，评价人员由此确认是否按要求整改到位；最后依据现场调查和收集的资料，按《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》的文件要求，编制本报告。

安全评价中坚持“尊重客观、坚持标准、抓住重点、依法评价”的原则，以“严肃认真、热情服务”的态度开展工作。

为了保证评价报告质量，本报告形成初稿后，组织相关人员对报告进行了内部审核。修改后，再分别经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

在验收评价过程中得到了德安县山川矿业有限公司各级管理人员及本中心相关人员的大力支持和配合，在此一并致谢！
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德安县山川矿业有限公司
下马山尾矿库闭库工程

安全验收评价报告

1.评价对象和依据

1.1 评价对象和范围
1.1.1 评价对象
德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程的安全设施。
1.1.2 评价范围

本次安全验收评价范围为《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》所涉及的整治后的库面、新建溢洪道、排洪沟及截排水沟、安全监测设施、辅助设施以及尾矿库安全管理，不包括德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库职业卫生评价。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规

1. 法律
《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第18号，2009年8月27号修正生效）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日修正生效）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日修订生效）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020年9月1日修正生效）

《中华人民共和国消防法》（主席令第8号，2021年4月29日修正生效）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号，2021年9月1日修正生效）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2024年6月28日修订生效）

2. 行政法规
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日修订生效）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，2017年7月16日修订生效）

《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号，2017年10月23日修订生效）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2019年4月23日修订生效）

3. 地方性法规

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会公告第95号，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日施行）

1.2.2 规章、规定

1. 部门规章、规定

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号，2008年2月1日实施）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令第21号，2009年7月1日生效）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（总局令第77号，2015年5月1日起施行）

《安全生产培训管理办法》（总局令第80号，2015年5月29日修改生效）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令80号，2015年7月1日修改生效）

《尾矿库安全监督管理规定》（总局令第78号，2015年7月1日修改生效）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（总局令第75号，2015年7月1日起施行）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令，2019年9月1日施行）

2. 地方政府规章、规定

《江西省尾矿库销号管理办法》（赣安〔2020〕13号，江西省安全生产委员会，2020年11月9日起施行）
《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238

号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

1.2.3 规范性文件

1. 国家规范性文件

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号，2004年1月9日施行）

《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一〔2010〕110号，2010年7月14日）

《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕一号，2012年1月5日）

《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总一〔2013〕58号，2013年5月8日）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日）

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日）

《关于印发《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的通知》（安监总管一〔2016〕54号，2016年5月20日）

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日）

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日）

《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号，2020年2月21日）

《国家矿山安全监察局综合司关于全面推进防范化解尾矿库安全风险

重点工作的通知》（矿安综〔2022〕6 号，2022年3月4日）
《国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日）

《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日）

国务院安全生产委员会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）
国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日 ）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日起施行）

2. 地方性规范文件

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年10月8日）

《江西省安监局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（赣安监管一字〔2016〕44号，2016年5月20日）

《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案》的通知》的通知》（赣安监管一字〔2016〕56号，2016年6月12日）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号，2016年7月7日）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号，2017年10月26日）

《关于印发江西省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕64号，2020年4月30日）
《江西省应急管理厅关于进一步加强非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和基建监督管理的通知》（赣应急字〔2023〕108号，2023年10月27日发布）

《江西省应急管理厅关于做好〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进步加强矿山安全生产工作的意见〉学习宣传贯彻工作的通知》（赣应急字〔2023〕16号，2023年11月17日）

1.2.4 标准、规范

《岩土工程勘察规范[2009版]》                     GB50021-2001

《建筑抗震设防分类标准》                         GB50223-2008

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《安全色》                                        GB2893-2008

《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》       GB50011-2010
《建筑地基基础设计规范》                         GB50007-2011

《混凝土结构工程施工规范》                       GB50666-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《构筑物抗震设计规范》                           GB50191-2012

《尾矿设施设计规范》                             GB50863-2013

《尾矿设施施工及验收规范》                       GB50864-2013

《防洪标准》                                     GB50201-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《水工建筑物抗震设计标准》                       GB51247-2018

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》       GB18599-2020

《尾矿库安全规程》                               GB39496-2020

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《矿区水文地质工程地质勘查规范》               GB/T12719-2021

《厂矿道路设计规范》                                 GBJ22-87

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                              AQ8003-2007

《尾矿库安全监测技术规范》                        AQ2030-2010

《水工混凝土结构设计规范》                         SL191-2008

《溢洪道设计规范》                                 SL253-2018

《碾压式土石坝设计规范》                           SL274-2020

《碾压式土石坝施工规范》                        DL/T5129-2013

1.2.5 建设项目合法证明文件
《关于德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库工程安全设施设计的审查意见》（九江市行政审批局，九行审安审字〔2023〕20号，2023年6月15日）

1.2.6 建设项目技术资料

《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）

《德安县下马山尾矿坝工程地质勘察报告》（赣北地质工程勘察院，2014年11月）
《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库工程安全预评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2014年12月）
《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库扩建工程初步设计及安全专篇》（河北邯邢矿冶设计院有限公司，2015年5月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库扩建工程安全验收评价》（江西矿安安全生产科学技术咨询中心有限公司，2017年3月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库安全现状评价报告》（长沙国顺安防技术咨询有限公司，2020年11月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库项目工程地质勘察报告》（江西九勘地质工程技术有限公司，2022年11月）
《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库安全现状评价报告》（南昌安达安全技术评价咨询有限公司，2023年2月）；
《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程初步设计》《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》及其施工图设计（辽宁时越市政工程设计有限公司，2023年4月）

《设计变更通知单》（辽宁时越市政工程设计有限公司，2024年4月）
《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程竣工资料》（江西鼎盛建筑有限公司，2024年5月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程施工总结报告》（江西鼎盛建筑有限公司，2024年5月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程监理竣工资料》（河南海纳建设管理有限公司，2024年5月）

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程监理总结报告》（河南海纳建设管理有限公司，2024年5月）

1.2.7 其他评价依据

《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全验收评价委托书》。

企业提供的营业执照、管理人员资质证书复印件、各项管理责任制度、操作规程、竣工图及其他相关辅助资料。

2.建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 企业简介
德安县山川矿业有限公司位于江西省九江市德安县吴山镇境内，于2008年4月23日注册成立，经营范围为铁、硫、锑、金、铜、铅、锌、锡加工、销售（依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动），主营业务为锡、铁、硫矿石的浮选加工、销售，注册资本100万元，法定代表人顾美凤。

2.1.2 建设项目背景

下马山尾矿库为德安县山川矿业有限公司选矿厂的配套工程，用于堆放选矿厂分选出来的尾矿。该尾矿库原由企业自行修建，未经正规设计，且库容较小。2014年在原九江市、德安县安监局的要求下，企业对该尾矿库进行扩建。2014年11月，企业委托赣北地质工程勘察院编制了《德安县下马山尾矿坝工程地质勘察报告》；2014年12月，企业委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制了《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库工程安全预评价报告》；2014年12月，企业委托河北邯邢矿冶设计院有限公司编制了《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库整改工程初步设计》；2015年3月1日，原九江市安全生产监督管理局组织有关专家对《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库整改工程初步设计安全专篇》及其附图进行了审查，于2015年5月21日下发了《关于德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库扩建工程初步设计安全专篇的批复》。随后，企业组织施工单位、监理单位开始对尾矿库扩建施工；2017年3月，企业委托江西矿安安全生产科学技术咨询服务中心有限公司编制了《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库扩建工程安全验收评价报告》；2017年11月7日，企业取得了德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库安全生产许可证；2020年11月企业委托长沙国顺安防技术咨询有限公司编制了《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库安全现状评价》，2020年12月7日延续了九江市应急管理局的颁发的安全生产许可证（编号：（赣）FM安许证字〔2020〕GF033号），有效期至2023年12月6日。

目前企业对选厂进行了技术改造，尾砂经脱水压滤后外运，不再往尾矿库里排放，出于安全环保的考虑，企业决定对尾矿库进行闭库处理，消除安全隐患。为了消除库区环保和安全隐患，加强尾矿库闭库安全监督管理，规范尾矿库闭库工作，保障尾矿库闭库安全，德安县山川矿业有限公司委托了辽宁时越市政工程设计有限公司进行了闭库工程安全设施设计。《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》经九江市行政审批局组织的专家组审查。九江市行政审批局于2023年6月15日下发了《关于德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库工程安全设施设计的审查意见》（九行审安审字〔2023〕20号），要求企业严格按施工图设计组织施工。

2.1.3 地理位置及交通

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库位于九江市德安县吴山镇北部大畈陈家村下马山附近，距德安县下马山东南面约250m，库区东北距德安县吴山镇约2km，距德安县城约20公里，北接吴山镇，南接聂桥镇。交通较为便利。具体位置见图2-1。
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图2-1 下马山尾矿库交通位置图

2.1.4 尾矿库周边环境

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库下游约250m处为S304省道，350m处为皮家山村，700m处为聂家村。

除上述之外，尾矿库主坝下游1000m范围内无其他工矿企业、大型水源地、水产基地，无全国和省重点保护名胜古迹，无高等级公路、无铁路及主干通讯线路。

库区地质构造简单，无不良地质现象，库区范围内不压矿。
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图2-2 项目周边环境图

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

本尾矿库库区为低山丘陵地貌，植被较发育。组成尾矿库为一狭长的山涧沟谷，山谷延伸方向东西向，长约300m，宽约60m~70m，地势由东向西渐低。尾矿库汇水面积约0.0554km2。

2.2.2 气候条件

本区属大陆温湿性气候带，年平均气温16.8℃，最大小时降雨量100mm左右，最大日降雨量250mm（2014年7月24日），年降雨量1354.1mm，年日照时数1878.6小时，年无霜期240~260天。最大降雨量2180.3mm（1998年），≥100mm暴雨日年平均1~3天。降雨量年内分配不均，每年4~6月降雨量占全年降雨量的46.2%，10~12月降水量最少为150mm，占年降水量11%。

2.2.3 地震资料

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），库区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱周期为0.35s，库区地震基本烈度为Ⅵ度，根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013），本尾矿库可不考虑地震设防。

2.3 地质概况

根据由江西九勘地质工程技术有限公司于2022年11月编制的《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库项目工程地质勘察报告》中的工程地质资料。

2.3.1 工程地质条件

1. 地层岩性
库区地层较单一，岩性简单，主要为寒武系下统板岩类岩石，在沟谷中及斜坡地表存在第四系松散土层。本次坝址勘察揭露地层自上至下叙述如下：
（1）第四系人工筑坝填土（Q4ml）

主要分布于坝址区，主要填料为碎石、块石及少量黏性土。压密度较好，厚度为1.8m～15.6m。
（2）寒武系下统（є1）
埋藏于人工填筑土层①下部，组成库区的基底岩层②，岩性主要为灰黄色～灰色板岩，岩层倾向东南，倾角<35°～<50°，岩石致密坚硬，分布稳定。近地表为强风化层，褐黄色，闭合裂隙较发育，被铁质、泥质充填，泥质结构，本次勘察揭露其厚1.1m～8.5m，厚度较薄。中风化层呈浅灰色～灰色，板状构造，闭合裂隙不发育，致密、较完整，偶见闭合裂隙面被铁质充填，属软岩，质量等级为Ⅳ级。
2. 岩土层结构及其物理力学性质
根据地表观察，钻孔揭露、室内岩土试验，尾矿坝岩土层结构自上而下可分为筑坝填土①、强风化板岩②-1、中风化板岩②-2。各岩土层特征描述如下：
（1）筑坝填土①：杂色、为碾压土坝坝体。坝体岩性由碎石、块石及少量粉质黏土组成，经碾压呈中密状，分布在主坝位置，层厚1.8m～15.6m，最大厚度15.6m，平均层厚11.0m，层底高程+50.17m～+64.63m，平均层底高程+55.17m。该层做动力触探试验19次，测得其锤击数为10.9～15击。

（2）板岩
强风化板岩②-1：灰黄色，泥质结构，岩石较破碎，裂隙较发育，见铁质渲染。该层整个场地钻孔均揭露到该层，揭露厚度为1.1m～8.5m。整个场地均有分布，属软质岩石V类。中风化板岩②-2：浅灰色、灰色，板状构造，岩石较完整，裂隙不发育，偶见裂隙面见铁质充填，岩芯多呈柱状，少量碎块状，该层钻孔未揭穿。该层在整个场地均有分布，钻孔揭露其埋深45.27m～62.73m。该层取岩石样9件进行岩石饱和单轴抗压强度试验，试验结果详见《岩石单轴抗压强度试验报告》及《岩石的单轴饱和抗压强度指标统计表2-1》。 

表2-1 岩石的单轴饱和抗压强度指标统计表

	统计指标                                   统计项目
	统计计算结果

	
	

	中风化板岩
	样本数
	9

	
	范围值（MPa）
	6.57-11.3

	
	算数平均值（MPa）
	8.61

	
	标准差（MPa）
	1.94

	
	变异系数
	0.23

	
	修正系数
	0.86

	
	极限标准值（MPa）
	7.4

	
	折减系数
	0.2

	
	承载力标准值
	1.48


3. 岩土参数建议值
通过钻探揭露、原位测试及室内试验综合分析，参照有关规范、手册、结合以往经验，各岩土层工程特性参数建议采用如表2-2所列数值。
表2-2 各地层的岩土参数建议值
	         指标

岩土名称        
	承载力特征值fak(fa)
	重力密度γ（kN/m3）
	粘聚力c
	内摩擦角
φ
	饱和抗压强度极限标准值
	基底摩擦系数
	渗透系数

	
	kPa
	
	kPa
	（°）
	MPa
	
	（cm/s）

	筑坝填土①
	/
	20.5*
	8*
	32*
	/
	/
	5×10-4*

	强风化板岩②-1
	400
	21.0*
	20*
	30*
	/
	0.45*
	2×10-5*

	中风化板岩②-2
	1000
	22.0*
	60*
	35*
	7.4
	0.55*
	

	尾粉砂
	50
	20.0*
	6.0*
	20*
	/
	/
	2×10-5*

	备注
	1.fak为土层的承载力特征值，fa为岩石承载力特征值。2.带*为工程经验值。


4. 地质构造

场地内未发现有大的破坏性、区域性断裂构造通过；无显著差异性新构造运动；总体地质构造较为简单。
2.3.2 水文地质条件

1. 地表水

本区未见地表水系。

在尾矿坝上游以上汇水面积为0.0554km2，其尾矿库地表迳流量以下式求：

Q=F·A·a（m3/a）
式中：a-地表迳流系数（取0.75）
A-降雨量（m）
B-F-汇水面积（m2）
C-其计算结果见表2-3。

表2-3 地表迳流量计算结果表

	汇水面积

F（m2）
	历年日平均
	最大一次暴雨
	最大一次连续降雨日平均
	备注

	
	降雨量A（m）
	迳流量

（m3/a）
	降雨量A（m）
	迳流量

（m3/a）
	降雨A（m）
	迳流量

（m3/a）
	

	55400
	0.0038
	157.89
	0.25
	10387.5
	0.02
	831
	


计算结果表明，在库区0.0554km2汇水范围内，每日平均地表迳流量157.89m3/a，最大一次暴雨时地表迳流量10387.5m3/a，最大一次连续降雨时地表迳流量831m3/a。

2. 地下水类型

区内水文地质条件简单，地下水类型主要为第四系松散层孔隙水、风化裂隙水。

1）第四系松散层孔隙水

主要赋存于第四系残坡积松散层中，地下水赋存于其中，地下水分水岭与地表水的分水岭基本相一致，地下水流向由东向西径流，排泄到下游小溪沟中。含水性差，属弱透水层。

2）风化裂隙水

强风化闭合裂隙较发育，多被泥铁质充填，据邻近相似矿山注水试验结果单位吸水量W=0.014～0.04L/min·m2，K=1.1×10-5～2.46×10-5cm/s，属微透水层。

3. 地下水补给、径流、排泄条件

1）补给条件

库区处于地下水补给区，上游无地表水体，地下水主要补给来源是大气降水，补给方式以沿耕植土或强风化板岩的风化裂隙入渗补给，补给强度小，大气降水大部分随地表坡面形成面汇集沟谷补给地下水。

2）径流特征

库区地下水主要沿强风化与中风化板岩接触界面向沟谷槽方向径流，总体由东往西方向径流，地下水径流一般以风化裂隙渗流型为主。

3）排泄条件

库区处于地下水补给区，地下水排泄方式一般风化裂隙渗流集中，向低处排泄，排泄条件好。

4. 地下水水质及侵蚀性

本次勘察在钻孔ZK6中采取1件地下水试样进行了地下水水质分析，根据江西九勘地质工程技术有限公司中心实验室提供的《水质分析报告》的试验结果，按《岩土工程勘察规范[2009版]》（GB50021-2001）的有关水质评价标准：地下水对混凝土及混凝土中的钢筋微腐蚀性；对钢筋具微腐蚀性。

2.3.3 不良地质作用

经工程地质、水文地质测绘和踏勘，勘察区两侧人为取土导致板岩风化碎屑多、松散，易发生小规模的滑坡。踏勘期间未发现崩塌、溶洞以及溶洞发育迹象等不良地质作用。库区两侧植被覆盖，表层基岩风化层及第四系堆积物易在强降雨条件下被冲蚀拉沟而填充库区，库区两侧植被较好，植被主要为松木、杉木及低矮的灌木。库区两侧残坡积物覆盖层厚度较小，一般在0.5~3.5m。

尾矿库上游沟谷多呈“U”型，切割侵蚀较大，松散堆积物较多，是形成泥石流的重要条件。

经现场勘察，库区两侧植被较好，不易发生滑坡崩塌，无不良地质作用及其它地质灾害。
2.4 建设概况

江西鼎盛建筑有限公司以辽宁时越市政工程设计有限公司编制的《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》等设计文件为蓝本，于2024年3月1日开工建设，2024年4月30日建成。对项目的主要建设内容介绍如下。

2.4.1 尾矿库闭库前概况

1. 尾矿库库容

下马山尾矿库尾砂坝高约20m，库内堆存尾砂约5.66万m3。

2. 尾矿库等别

下马山尾矿库现状总坝高约20m，库内堆存尾砂约5.66万m3，按库容尾矿库为五等库，按坝高尾矿库为五等库。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第3.3.2条的规定，该尾矿库属五等库。

3. 库区滩面原状

企业在库区中部原初期坝上设置了一条土路，将库区分成了北侧库区和南侧库区，土路连通了加工厂和主坝，在土路旁设置了尾砂排放管。

南北侧库区都形成了沉积滩和回水区，沉积滩滩面标高为+61.4m～+61.6m；库尾回水区标高为+60.9m。库滩面原状具体见图2-3、2-4、2-5、2-6。
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图2-3 库区原初期坝土路原状图
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图2-4 南侧库区坝前滩面原状图
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图2-5 南侧库区库尾滩面原状图
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图2-6 北侧库区滩面原状图

4. 尾矿库坝体原状
下马山尾矿库原主坝体为一次性成坝，筑坝方式为碾压粘土斜墙堆石坝。通过企业提供的图纸对照现场检查，目前下马山尾矿库主坝顶标高为+65m（尾砂堆积标高约+61.4m），总坝高20m，坝顶宽4.5m，内坡比1：1.6，外坡比1：1.6，内外坡均采用块石护坡。在+57m标高设有马道，马道宽度1.5～2m。

下马山尾矿库坝体原状具体见图2-7、2-8、2-9。
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图2-7 尾矿坝顶原状图
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图2-8 尾矿坝内坡原状图
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图2-9 尾矿坝外坡原状图

5. 尾矿库排洪系统原状

下马山尾矿库主坝右侧设置有溢洪道，溢洪道底标高为+63.8m，内断面规格（深×宽）120cm×100cm，壁厚20cm，浆砌块石结构，水泥抹面。溢洪道终端设置有（长×宽×深）20×20×3.5m的混凝土集水池，排洪系统原状具体见图2-10、图2-11。
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图2-10 主坝右侧溢洪道进水口原状图
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图2-11 主坝右侧溢洪道泄水槽原状图

6. 尾矿库排渗系统原状

下马山尾矿库未设排渗设施。

7. 观测设施
企业在下马山尾矿库设置了在线监测系统，在坝顶中部及+57m马道山设置了浸润线在线观测设施，在主坝左右侧及中部设置了视频监测。

8. 其他安全设施
下马山尾矿库主坝右侧设置尾矿库运行牌，其他地方安全警示标志偏少。

2.4.2 尾矿库库址

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库位于九江市德安县吴山镇北部大畈陈家村下马山附近，距德安县下马山东南面约250m，库区东北距德安县吴山镇约2km，距德安县城约20公里，北接吴山镇，南接聂桥镇。

本尾矿库库区为低山丘陵地貌，植被较发育。组成尾矿库为一狭长的山涧沟谷，山谷延伸方向东西向，长约300m，宽约60m~70m，地势由东向西渐低。尾矿库汇水面积约0.0554km2。尾矿库库尾外侧存在德安县山川矿业有限公司回水池，不在下马山尾矿库库内。
德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库下游约250m处为S304省道，350m处为皮家山村，700m处为聂家村。

除上述之外，尾矿库主坝下游1000m范围内无其他工矿企业、大型水源地、水产基地，无全国和省重点保护名胜古迹，无高等级公路、无铁路及主干通讯线路。

2.4.3 尾矿库闭库等别及建设标准

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库后尾矿库坝高为15.80m，堆积尾砂约5.66万m3，根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第3.3.2条的规定，该尾矿库为五等库，其主要构筑物按5级建筑物考虑，次要构筑物按5级建筑物考虑，临时构筑物按5级建筑物考虑。根据规定，按五等库防洪标准100年一遇进行设防，暴雨频率P=1.0%。

尾矿库闭库后通过坝体稳定计算，在正常水位运行、洪水运行的坝坡稳定计算安全系数均满足规范要求，坝坡不会发生失稳。

尾矿库闭库后坝体在各种工况下的稳定计算结果见表2-4。

表2-4 闭库后尾矿坝稳定计算成果

	运行工况

 安全系数K

计算方法
	简化毕肖普法
	瑞典圆弧法

	
	规范最小值
	计算值
	规范最小值
	计算值

	正常工况（坝高+60.8m）
	1.25
	1.628
	1.15
	1.527

	洪水工况（坝高+60.8m）
	1.15
	1.456
	1.05
	1.409


由表2-4可知：降高闭库后尾矿坝计算最大断面坝基抗滑稳定安全系数大余规范最小值，满足规范要求。

2.4.4 尾矿坝降高
1. 设计情况

尾矿坝降低4.2m，降高后尾矿坝坝顶高程为+60.80m与库面平齐，总坝高15.80m，总库容约5.66×104m3，分类为五等库。尾矿库内主要构筑物级别为5级，次要构筑物级别为5级。

2. 建设施工情况

目前已完成尾矿坝降低坝高，尾矿坝坝顶高程+60.80m与库面平齐，符合设计要求。
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2.4.5 新建排洪系统

1. 设计情况
沿库区滩面堆积边线和山体结合处及主坝前布置环库截水沟，用于排除上游及库区周边山体来水，直接引至库面排洪沟，再通过溢洪道排泄；尾矿库库内尾砂堆积坡面上设置库面排水沟，用于收集尾矿库面降雨形成的汇流，使之有序地排入库中排水沟再流入库面排洪沟，再通过溢洪道排泄。防止集中水流冲刷坡面覆盖层造成破坏。库面排水沟结合现有地形呈树杈状布置，排水沟间隔40～50m设置一条，库面排水沟与环库截水沟、库中排水沟、库面排洪沟连通，形成库区排水网，有效地将库区内外的雨水汇集排往溢洪道。在尾矿库坝体右岸修建溢洪道，由溢洪道将库区汇流排出库外。

（1）溢洪道

新建溢洪道位于坝体右侧原溢洪道位置下方，采取坝肩泄流的形式，溢洪道采用C25钢筋混凝土结构，底板及壁厚30cm，由进水渠、控制段、缓坡段及陡坡段组成，进水渠采用宽顶堰，长7.5m，首端断面尺寸B×H＝2.0m×1.2m，末端断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，底板为平底，厚度为300mm，进水口高程为+59.60m。控制段断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，长13m；缓坡段断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，地板坡度为1%，长度为8m；陡坡段断面尺寸B×H＝1.5m×1.0m，地板坡度为28.7%，长度为52.5m。溢洪道末端为消力池，池体尺寸为20.0m×20.0m×3.50m（长×宽×高）。

（2）环库截水沟

沿库区滩面堆积边线和山体结合处及主坝前布置环库截水沟，用于排除上游及库区周边山体来水，截水沟C20钢筋砼结构或预制件，断面尺寸为B×H=0.5m×0.5m，底板及壁厚20cm，设计最小底坡度为1.0%。

（3）库面排水沟

在平整覆土后的库滩面上修建库面排水沟，用于收集尾矿库面降雨形成的汇流，使之有序地排入库中排水沟，防止集中水流冲刷坡面覆盖层造成破坏。库面排水沟结合现有地形呈树杈状布置，排水沟间隔40～50m设置一条，排水沟的布置库尾高、坝前高、左岸高、右岸高、库中低，设计最小底坡度为1.0%。库面排水沟均采用砖砌结构或预制件，断面均为矩形，B×H=0.3m×0.3m，底及壁厚15cm，采用M10水泥砂浆抹面。库面排水沟均与环库截水沟或库中排水沟相贯通。

（4）库中排水沟

在主坝顶内侧向库内平推50m处，在南、北两个库面中间设置库中排水沟，设计库面库尾高、库中低，库面的降雨经库面排水沟流入库中排水沟，库中排水沟再流入库中排洪沟。设库中排水沟采用C20钢筋砼结构或预制件，断面尺寸为B×H=0.5m×0.5m，底及壁厚25cm，设计最小底坡度为1.0%。

（5）库面排洪沟

在南北库面交接处设置库面排洪沟，库面排洪沟与溢洪道相贯通，将环库截水沟、库中排水沟汇流排至溢洪道内统一排至库外。库面排洪沟库尾高、库前底，库面排洪沟采用C20钢筋砼结构，断面尺寸为B×H=1.0m×（0.8～1.2）m（库面排洪沟前段为0.6m，末端接沉砂池处为1.2m），底及壁厚30cm，设计最小底坡度为1.0%。

（6）沉砂池

为了使库面排洪沟与溢洪道更好的连接在其结合处分别设置C20钢筋砼沉砂池，断面均为L×B×H=2.5×2.0×1.7m，底板及壁厚均为0.3m，底板面较溢洪道进水口底下沉0.5m沉砂池的顶部设置钢筋防护网，防止人员或牲畜坠落井内，造成安全事故发生。

溢洪道、环库截洪沟、库中排水、库中排洪沟、沉砂池基础均为老土或强风化岩层；软基段应做基础处理，处理方式为铺设0.5m厚碎石层或0.3m厚素砼垫层。

（7）新建排洪系统均采用C20砼浇筑。混凝土浇筑时应充分振捣密实，不允许出现蜂窝麻面。混凝土浇筑后应及时养护，养护工作不得小于14天。为防止其发生不均匀沉降，设计要求其每隔10m设置一道伸缩缝，拐点处增设一道。排洪沟在施工完成后两侧用原土回填夯实，原土回填高度应略高于沟顶10cm。

2. 建设施工情况

（1）溢洪道

通过查阅施工、监理资料及现场踏勘，新建溢洪道设在坝体右侧，由进水渠、控制段、缓坡段及陡坡段组成，溢洪道末端为消力池。

进水渠长7.5m，C25钢筋混凝土现浇，首端断面尺寸B×H＝2.0m×1.2m，末端断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，侧壁和底板厚均为30cm，进水口高程为+59.60m。
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控制段长13m，C25钢筋混凝土现浇，断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，侧壁和底板厚均为30cm。
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缓坡段长8m，C25钢筋混凝土现浇，断面尺寸B×H＝1.5m×1.2m，侧壁和底板厚均为30cm，地板坡度为1%。
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陡坡段长52.5m，C25钢筋混凝土现浇，断面尺寸B×H＝1.5m×1.0m，侧壁和底板厚均为30cm，地板坡度为28.7%。
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消力池池体尺寸为20.0m×20.0m×3.50m（长×宽×高）。
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（2）环库截水沟

尾矿库库区滩面堆积边线及主坝前设置了环库截水沟，但在尾矿坝右侧山体结合处未设置截水沟，因尾矿坝右侧山体为当地村民所有，不准企业开挖，当地村民自行挖建了排洪沟。环库截水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%。
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库面排水沟

库面排水沟结合地形呈树杈状布置，间隔40～50m设置一条，采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.4m，下底B2=0.3m，高度H=0.4m，地板坡度为1%。库面排水沟与环库截水沟或库中排水沟相贯通。
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（4）库中排水沟

已在主坝顶内侧向库内平推50m处，南、北两个库面中间设置了库中排水沟，库面库尾高、库中低，库面的降雨经库面排水沟流入库中排水沟，库中排水沟再流入库面排洪沟。库中排水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%。
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（5）库面排洪沟

已在南北库面交接处设置了库面排洪沟，库面排洪沟与溢洪道相贯通，将环库截水沟、库中排水沟汇流排至溢洪道内统一排至库外。库面排洪沟库尾高、库前底，C25钢筋混凝土现浇，断面为矩形，断面尺寸为B×H=1.0m×（0.8～1.2）m（库面排洪沟前段为0.6m，末端接沉砂池处为1.2m），侧壁和底板厚均为30cm，地板坡度为1%。库面排洪沟上设置了活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶。
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（6）沉砂池

已在库面排洪沟与溢洪道的结合处设置了沉砂池，C25钢筋混凝土现浇，断面为L×B×H=2.5×2.0×1.7m，底板及壁厚均为0.3m，沉砂池上设置了活动盖板防止人员或牲畜坠落井内，造成安全事故发生。
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溢洪道、库面排洪沟、沉砂池均铺设了0.3m厚素砼垫层做地基处理。

（7）新建的排洪系统均采用C25砼浇筑，养护时间为14天，每隔10m设置一道伸缩缝，拐点处增设一道。排洪沟两侧用原土进行了回填夯实，回填高度略高于沟顶10cm。

2.4.6 安全监测

1. 设计情况

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库属五等库，为了定期监测尾矿库隐患治理及闭库后的运行状况，在+57m马道及闭库后的坝顶（+60.8m）中部设置浸润线观测桩，坝体浸润线观测桩采用PVC管观测，其做法采用φ50mmPVC管，下端开孔（开孔长度1.0m）并封闭后埋入坝面孔径φ100mm钻孔内，再回填砂土，坝顶浸润线观测设施埋设深度为10.0m，+57m马道浸润线观测设施埋设深度为7.0m。

坝体位移监测采用传统的监测系统。传统的监测系统是通过埋设监测桩，定期进行监测，做好监测资料的记录和整理工作，保证监测成果的真实性和可靠性，为管理和决策提供可靠的依据。

闭库后为了便于监测，在尾矿坝上设置1个监测纵断面3个位移监测点，并设置2个监测基点。监测点布置在坝顶、马道及下游坝脚，同时应在坝肩两侧山体上布置相应的监测基点。

2. 建设施工情况

通过查阅施工、监理资料及现场踏勘，坝顶、马道及下游坝脚设置了坝体位移观测桩，坝肩两侧山体上布置相应的监测基点；在+57m马道及闭库后的坝顶（+60.8m）中部设置了浸润线观测桩，坝顶浸润线观测设施埋设深度为10.0m，+57m马道浸润线观测设施埋设深度为7.0m。
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2.4.7 库内滩面整治

1. 设计情况
尾矿库闭库首先需进行尾砂面整平，并形成由库尾向坝前约1%顺坡、两岸向库中排水沟约1%顺坡，并碾压密实，库中排水沟、环库截水沟整体水流向库面排洪沟，再由溢洪道排出。尾砂平整后坝前尾砂面高程为+60.50m（闭库覆土后为+60.80m）。

为使闭库后尾砂面的地表迳流能够顺利收集并排出，排水沟底面要求以库尾向坝前1%的坡度。

尾砂平整后，铺设30cm耕植土，表面撒草籽或种植草皮进行绿化，恢复生态。

2. 建设施工情况
库内已完成滩面的平整，形成了由库尾向坝前约1%顺坡、两岸向库中排水沟约1%顺坡，并已碾压密实，库中排水沟、环库截水沟整体水流向库面排洪沟，再由溢洪道排出。尾砂平整后高程为+60.80m。

库内已覆土30cm以上，已撒了草籽，但绿化效果较差。
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2.4.8 地质灾害防护
1. 设计情况

针对闭库的坝体降高后坝肩形成的人工岸坡，设计要求进行块石护坡。闭库后的截水沟岸坡，设计要求在其坡面上设置草皮护坡，减少水土流失，可以有效控制可能的地质灾害。

2. 建设施工情况

现场坝肩形成的人工岸坡已进行块石护坡，截水沟岸坡在其坡面上已撒了草籽，但绿化效果较差。
2.4.9 辅助设施

1. 设计情况
（1）巡库道路

在库面排洪沟上设置活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶。

（2）通讯设施
现场管理人员，采用对讲机与矿部和各生产作业点联系，对外采用移动电话联系，尾矿库值班房设置采用移动电话联系。

（3）照明设施
在尾矿坝坝顶及溢洪道侧槽进水口处分别设置夜间探照灯，以满足夜间监测和管理救援的需要。

（4）管理房

由于尾矿库的废水、废气及扬尘等对人体有害，须按国家职业安全有关规范和规定对尾矿库管理人员设立尾矿库管理房。在尾矿坝右侧设有尾矿库值班管理房，值班房内应预备必要的防汛物资，铁锹、土工布袋等。

2. 现场检查情况
（1）巡库道路

已在库面排洪沟上设置了活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶。

（2）通讯设施

采用对讲机和手机联系。
（3）照明设施

在尾矿坝坝顶及溢洪道侧槽进水口处均设置了探照灯。

（4）管理房

尾矿坝右侧设有尾矿库值班管理房，值班房内应预备必要的防汛物资，铁锹、土工布袋等，德安县山川矿业有限公司建立了防汛救援物资台帐。
2.4.10 个人安全防护

1. 设计情况

尾矿库需安排专职运行管理人员，并配备安全帽、探照灯、绳索、通讯设备、雨衣雨鞋、劳保鞋等常规个人安全防护设施。

个人安全防护设施配备安全帽、探照灯、通讯设备等，可以满足尾矿库安全管理人员作业要求。

2. 现场检查情况
德安县山川矿业有限公司按要求配备了个人安全防护设施，并建立了台账。
2.4.11 安全标志

1. 设计情况

在库区周边均应设置警示牌，严禁儿童、牲畜等进入。警示标志牌按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》要求制作，注明严禁儿童、牲畜等进入，影响尾矿库的正常运行。同时在库区还应树立运行标示牌。

2. 现场检查情况
德安县山川矿业有限公司按要求在库区周边、坝顶、水池旁等处设置了警示标志。
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2.4.12 企业安全管理

1.安全机构设置

山川矿业建立了较完善的安全管理体系，成立了安全工作领导小组，由邵海清任组长，戴昌璐任副组长，段成林、顾斌任成员，设立了安环部，戴昌璐为安环部部长。
下马山尾矿库设有主要负责人1人，安全管理人员1人，配备尾矿作业人员3人，熔化焊接与热切割作业、电工各1人，均在有效期内并持证上岗。

2.安全生产管理制度

山川矿业已制定了尾矿库岗位责任制、安全生产管理制度、安全操作规程并汇编成册。

尾矿库岗位责任制包括了安全生产委员会的责任、领导安全生产责任制和岗位操作人员安全生产责任制。

安全生产管理制度包括安全生产组织保障、危险源辨识与风险评价、安全教育培训、尾矿库建设、尾矿库运行、检查等各类管理制度等。各项制度制定以后，能够及时组织员工学习、执行，并结合实际，吸取经验教训，不断地加以修订，补充完善。

安全操作规程包含了尾矿库管理人员操作规程、尾矿库水泵工操作规程、尾矿库护坝工操作规程、尾矿库筑坝工操作规程、尾矿库放矿工操作规程等各类操作规程。
3.安全生产应急救援与措施

（1）应急救援预案

针对尾矿库存在的危险因素，山川矿业重新编制了应急救援预案，该应急救援预案于2024年6月4日经九江市应急管理局备案，备案编号为3604002024086。

（2）事故应急救援队伍

山川矿业与德安县专业森林消防大队签订了《矿山安全救护协议书》，有效期1年，从2024年3月1日起至2025年3月1日止。

4.安全教育培训

山川矿业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均经培训获得相应安全资质。主要负责人经安全培训机构培训、考核合格，持有安全资质证书，1名安全管理人员获得安全资质证书，尾矿工3人、熔化焊接与热切割作业、电工各1人均做到了持证上岗，上述人员证件均在有效期内。

5.安全措施费用

山川矿业于2023年10月已停止排尾，准备闭库，故未制定2024年安全措施费用提取和使用计划，2024年无尾矿入库，故无安全措施费用提取。

6.安全检查

山川矿业正常开展库区安全检查工作，对尾矿库区岸坡进行巡视，并建立日常运行记录，发现隐患立即整改。

7.安全生产责任保险

经现场检查山川矿业已为全体从业人员办理了安全生产责任险，按要求交纳了保险费，并按规定发放、配戴了劳动保护用品。

2.4.13 安全设施投入

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库主要专用安全设施为5.0万元，具体设施及其投资详见表2-5。

表2-5 专用安全设施投资表

	序号
	名称
	描述
	投资

（万元）

	1
	地质灾害及雪崩防护设施
	护坡、堆积覆土绿化
	1.0

	2
	尾矿库安全监测设施
	位移变形监测及浸润线观测
	3.5

	3
	排渗设施
	不增设
	0

	4
	干式尾矿运输安全设施
	湿排，无
	0

	5
	库内船只安全设施
	无
	0

	6
	辅助设施
	已有，不增设
	0

	7
	尾矿库应急救援设备及器材
	已有，不增设
	0

	8
	个人安全防护用品
	增设
	0.2

	9
	尾矿库、交通、电气安全标志
	警示牌、标示牌
	0.3

	10
	其他设施
	无
	0

	合计
	5.0


2.4.14 设计变更

2024年4月10日，德安县山川矿业有限公司向辽宁时越市政工程设计有限公司提交了《设计变更申请书》，考虑采用传统的PVC管浸润线观测桩代替在线监测系统，2024年4月15日，辽宁时越市政工程设计有限公司下发了《设计变更通知单》，同意变更浸润线观测桩，采用传统的PVC管浸润线观测桩代替在线监测系统。
2.5 施工监理概况

2.5.1 施工情况

下马山尾矿库闭库工程由江西鼎盛建筑有限公司负责施工。江西鼎盛建筑有限公司具有江西省住房和城乡建设厅2024年02月02日颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级为水利水电工程施工总承包贰级（证书编号：D236188164）；江西鼎盛建筑有限公司持有德安县市场监督管理局2018年06月25日颁发的营业执照，统一社会信用代码：91360426054405070K。江西鼎盛建筑有限公司持有江西省住房和城乡建设厅2023年08月10日颁发的安全生产许可证，许可范围：建筑施工，证书编号：（赣）JZ安许证字[2014]070008。上述证照均在有效期内。

下马山尾矿库闭库工程正式开工日期2024年3月1日、完工日期2024年4月30日。

2024年5月6日，下马山尾矿库闭库工程由建设、设计、施工、监理四家单位进行了交工验收，工程即移交德安县山川矿业有限公司管理。 

下马山尾矿库闭库工程施工前，江西鼎盛建筑有限公司严格履行了“图纸会审”、“工程材料/构配件/设备进场报审报验”、及“工程开工申请”等手续，编制了《下马山尾矿库闭库工程施工组织方案》及施工进度计划表并报审；对作业人员进行了“安全技术交底”，与监理单位进行了“施工测量成果报验”，对作业现场进行了施工测量放线。

施工过程中，江西鼎盛建筑有限公司认真领会设计意图、组织精干力量，按照设计图纸、业主、施工监理的要求，集中精心施工和坚持实行内部“三检”制度，严格质量控制过程，严格执行隐蔽工程检查验收、材料试验检验等制度，坚持安全文明生产，确保整个施工期间没有一起人身、设备以及工程质量事故。工程完工后，履行了分部工程工程验收、质量评定和单位工程交工验收工作，并提交了《下马山尾矿库闭库工程施工总结报告》。

2.5.2 监理情况

下马山尾矿库闭库工程由河南海纳建设管理有限公司负责施工监理。河南海纳建设管理有限公司具有中华人民共和国住房和城乡建设部2023年12月11日的工程监理资质证书，资质等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，证书编号：E141015384-8/8，有效期至2028年12月11日。河南海纳建设管理有限公司持有郑州市工商行政管理局2018年01月25日换发的营业执照，统一社会信用代码：9141010069995144X0，经营范围：地质灾害治理工程监理；建设工程施工；水利工程建设监理等。上述证照均在下马山尾矿库闭库工程施工期内有效。

河南海纳建设管理有限公司制定了《下马山尾矿库闭库工程监理规划》《下马山尾矿库闭库工程监理实施细则》，对库面排洪沟、沉砂池、溢洪道支模、布筋与浇筑、压实度检测等施工工序建立隐蔽工程验收制度、旁站监理方案、见证取样送检制度，组织“图纸会审”1次，召开监理例会1次，保留有1期《会议纪要》和2期《建设监理工作月报》，协调、检查施工过程中出现的进度、质量、安全等问题（发放了2份监理机构通知单，施工单位均予以一一对应回复）。严格转序控制关和材料质量控制关，监理工程师对各分部工程的每一道工序严格检查，坚持做到事前、事中、事后控制相结合并以事前控制为主的控制方法，做到上道工序未达到设计及规范要求决不准进入下道工序施工；对建筑钢筋和混凝土强度都进行了检测，均有检测报告。严把工程施工质量关，严格按设计要求进行监理和组织隐蔽工程验槽、工程质量验收及单元、分部工程质量评定，所有评定结果均为合格。并编制了《下马山尾矿库闭库工程监理总结报告》。

2.5.3 工程质量

下马山尾矿库闭库工程为一个单位工程，两个分部工程，分别为：无支护土方工程和混凝土工程，共27个单元工程。

根据竣工验收及质量评定资料，施工单位及监理单位对下马山尾矿库整改工程整体质量评估为合格工程。

下马山尾矿库闭库工程所用的钢筋、砼试块抗压强度均由江西精纬工程质量检测有限公司负责检测；沉砂池、库面排洪沟、溢洪道水渠砼试块抗压强度的制作和见证取样检测总计3次。

下马山尾矿库闭库工程所用的钢筋（公称直径：16mm），由江西萍钢钢铁有限公司提供。沉砂池、库面排洪沟、溢洪道水渠C25砼试块见证取样共3组9块，沉砂池抗压强度平均值为28.8MPa；库面排洪沟抗压强度平均值为29.6MPa；溢洪道水渠抗压强度平均值为29.1MPa。

上述材料的检测方法、检测部位、检测频次均按相关规程规范实施，检测结论均为合格，符合设计、规范要求。

2.5.4 工程进度控制情况

下马山尾矿库闭库工程合同工期2024年3月1日～2024年4月30日，合同工期61天。实际施工期：2024年3月1日至2024年4月27日，工程进度控制得很好。
2.6 安全设施目录

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）、《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》，本尾矿库安全设施设置情况详见表2-6。

表2-6 基本安全设施设一览表

	序号
	安全设施目录
	设置情况

	1
	尾矿坝
	尾矿坝降低坝高4.2m，坝顶高程为+60.80m与库面平齐，总坝高15.80m，总库容约5.66×104m3，为五等库。

	2
	溢洪道
	新建溢洪道设在坝体右侧，由进水渠、控制段、缓坡段及陡坡段组成，溢洪道末端为消力池。

	3
	环库截水沟
	尾矿库库区滩面堆积边线及主坝前设置了环库截水沟，但在尾矿坝右侧山体结合处未设置截水沟，因尾矿坝右侧山体为当地村民所有，不准企业开挖，当地村民自行挖建了排洪沟。环库截水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%。

	4
	库面排水沟
	库面排水沟结合地形呈树杈状布置，间隔40～50m设置一条，采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.4m，下底B2=0.3m，高度H=0.4m，地板坡度为1%。库面排水沟与环库截水沟或库中排水沟相贯通。

	5
	库中排水沟
	已在主坝顶内侧向库内平推50m处，南、北两个库面中间设置了库中排水沟，库面库尾高、库中低，库面的降雨经库面排水沟流入库中排水沟，库中排水沟再流入库面排洪沟。库中排水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%。

	6
	库面排洪沟
	已在南北库面交接处设置了库面排洪沟，库面排洪沟与溢洪道相贯通，将环库截水沟、库中排水沟汇流排至溢洪道内统一排至库外。库面排洪沟库尾高、库前底，C25钢筋混凝土现浇，断面为矩形，断面尺寸为B×H=1.0m×（0.8～1.2）m（库面排洪沟前段为0.6m，末端接沉砂池处为1.2m），侧壁和底板厚均为30cm，地板坡度为1%。库面排洪沟上设置了活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶。

	7
	沉砂池
	已在库面排洪沟与溢洪道的结合处设置了沉砂池，C25钢筋混凝土现浇，断面为L×B×H=2.5×2.0×1.7m，底板及壁厚均为0.3m，沉砂池上设置了活动盖板防止人员或牲畜坠落井内，造成安全事故发生。

	8
	巡库道路
	在库面排洪沟上设置活动盖板，作为巡库道路。

	9
	通讯
	对讲机、手机。

	10
	照明
	在尾矿坝坝顶及溢洪道侧槽进水口处均设置了探照灯。


表2-7 专用安全设施设一览表

	序号
	安全设施目录
	设置情况

	1
	地质灾害及雪崩防护设施
	块石护坡、草籽绿化

	2
	尾矿库安全监测设施
	坝体位移观测桩、浸润线观测桩

	3
	个人安全防护用品
	安全帽、雨衣、雨鞋等

	4
	尾矿库、交通、电气安全标志
	警示牌、标示牌


3.安全设施符合性评价

根据有关安全生产法律、法规、标准、规范和初步设计、安全设施设计等相关规定，结合现场实际检查情况、竣工验收资料、施工记录、监理记录和运行记录等相关资料，针对《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》涉及的德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施实际建设情况，对每一单元应用所选用的评价方法（主要为安全检查表法，如表3-1）进行定性、定量分析评价。主要检查安全设施、设备、装置、安全措施和管理等是否符合规定，检查结果为“符合”与“不符合”两种。

本次安全设施验收评价主要依据或参照《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》的附件2-3《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》的格式编制安全检查表。各单元安全检查表的检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项，分析评价其安全有效性，并对每一单元进行评价总结。
表3-1 评价方法一览表

	评价单元
	评价方法

	程序符合性
	安全检查表法

	尾矿坝
	安全检查表法

	防排洪系统
	安全检查表法

	安全监测设施
	安全检查表法

	辅助设施
	安全检查表法

	安全管理
	安全检查表法


3.1 安全设施“三同时”程序单元

3.1.1 安全设施“三同时”程序符合性评价

根据有关法律、法规、部门规章等规定，检查尾矿库建设企业的合法证件，对建设项目程序及实施情况的合法性进行评价。主要对工程地质勘察单位资质、安全设施设计、施工单位资质、监理单位资质等等方面进行评价。

根据《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》，对安全设施“三同时”程序单元符合性评价采用安全检查表评价，详见表3-2。
表3-2 建设程序符合性评价安全检查表

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查

类别
	检查依据
	检查结果
	检查
结论

	1
	工程地质勘察
	是否由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。
	△
	查阅工程地质勘察报告、勘查单位资质证书。
	由江西九勘地质工程技术有限公司进行工程地质勘察，勘查单位工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）甲级。
	符合


	安全设施设计审查
	安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。
	■
	查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。
	《安全设施设计》经九江市行政审批局组织的专家组审查，有评审意见和批复。本次整改工程无重大变更。
	符合
	

	3
	施工单位资质
	安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。
	■
	查阅施工单位资质及施工总结报告。
	下马山尾矿库闭库工程由江西鼎盛建筑有限公司负责施工，有水利水电工程施工总承包贰级。
	符合

	4
	监理单位资质
	施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。
	△
	查阅监理单位资质及监理总结报告。
	下马山尾矿库闭库工程由河南海纳建设管理有限公司负责施工监理，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。
	符合

	5
	建筑材料质量保证资料
	建筑材料有无具有出厂合格证，检测检验是否符合国家有关规定。
	△
	查阅建筑材料出厂合格证及其他由检测部门出具的检测合格报告。
	建筑材料有出厂合格证，有合格的检测报告。
	符合

	6
	项目完工及试运行

情况
	建设项目竣工验收前，是否按照批准的《安全设施设计》完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运行，具备安全生产条件，并提交自查报告。
	■
	查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告。
	下马山尾矿库闭库工程按批复的《安全设施设计》内容完成了主体工程的安全设施，单项工程验收合格。建设单位有自查报告。
	符合

	7
	安全验收评价
	项目竣工后，应由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价，且评价结论为合格。应出具验收评价报告及其存在问题的整改确认材料。
	■
	/
	委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全验收评价。证书编号：APJ-（赣）-002。
	符合

	子项验收结论
	检查项7项，其中否决项4项，全部符合，一般项3项，全部符合，符合率100%。


3.1.2 评价小结
经查阅德安县山川矿业有限公司提供的有关资料，结合安全检查表分析评价，下马山尾矿库闭库工程开展了工程地质勘察、安全预评价、初步设计和安全设施设计及施工图设计等项工作，履行了工程勘察、安全评价、初步设计及安全设施设计等程序，安全设施设计通过了九江市行政审批局组织的专家组审查，报备后予以批复。德安县山川矿业有限公司积极组织开展了下马山尾矿库闭库工程施工工作。

德安县山川矿业有限公司召开了下马山尾矿库闭库工程施工与施工监理招投标，分别委托江西鼎盛建筑有限公司、河南海纳建设管理有限公司进行施工及监理，施工、监理单位编制了施工资料、监理资料；德安县山川矿业有限公司委托江西精纬工程质量检测有限公司进行了下马山尾矿库闭库工程质量检测检验，出具了相应合格的检测检验报告。

下马山尾矿库闭库工程完工后，德安县山川矿业有限公司自行组织了自验收，提交了下马山尾矿库闭库验收自查总结报告。

综上所述，下马山尾矿库闭库工程建设审批程序上合理合规，符合规程规范要求。下马山尾矿库闭库工程各参建单位（勘察、设计、施工、监理、检测等单位）以及评价单位的资质符合规程规范要求。

经采用安全检查表分析评价，建设程序符合性单元检查项7项，其中否决项4项，全部符合，一般项3项，全部符合，符合率100%。
3.2 尾矿坝单元

3.2.1 尾矿坝单元符合性评价

根据《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》和《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》对尾矿坝单元安全设施符合性评价采用安全检查表进行评价，见表3-3。

表3-3 尾矿坝单元安全检查表评价

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查

类别
	检查依据
	检查结果
	检查
结论

	1
	尾矿坝
	尾矿坝降高是否与批复的安全设施设计一致。
	■
	现场检查及查

阅施工、监理资料。
	目前已完成尾矿坝降低坝高，尾矿坝坝顶高程与库面平齐，符合设计要求。
	符合

	2
	坝面护坡
	坝体降高后坝肩形成的人工岸坡进行块石护坡是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	现场检查及查

阅施工、监理资料。
	现场坝肩形成的人工岸坡已进行块石护坡，截水沟岸坡在其坡面上已撒了草籽，符合设计要求。
	符合

	3
	库内滩面整治
	库内滩面整治是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计，现场检查。
	库内已完成滩面的平整，形成了由库尾向坝前约1%顺坡、两岸向库中排水沟约1%顺坡，并已碾压密实，尾砂平整后高程为+60.80m。库内已覆土30cm以上，已撒了草籽，但绿化效果较差。
	不符合

	子项验收结论
	检查项3项，其中否决项1项，符合要求，一般项2项，1项不符合，符合率66.7%。


3.2.2 评价小结

依《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》稳定性计算结果，现状尾矿坝稳定性安全系数在各种运行工况下均可以满足规范中五等库坝坡安全系数标准。从下马山尾矿库建成投入运行以来，初期坝一直处于稳定状态。

下马山尾矿库尾矿坝已按设计进行降低坝高处理，岸坡已进行块石护坡，完成了滩面的平整，符合设计要求。

经采用安全检查表分析评价，尾矿坝单元检查项总数3项，其中否决项1项，符合要求，一般项2项，1项不符合，符合率66.7%，尾矿坝单元符合率66.7%。后续需加强库面绿化情况，多播撒草籽，及时浇水。
3.3 防排洪系统单元

3.3.1 防排洪系统符合性评价

根据《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》和《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》对防排洪系统单元安全设施符合性评价采用安全检查表进行评价，见表3-4。

表3-4 防排洪系统单元安全检查表评价

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查

类别
	检查依据
	检查结果
	检查
结论

	1
	溢洪道
	溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸，衬砌用块石、混凝土和钢筋的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基槽处理情况是否与批复的安全设施设计一致。
	■
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	新建溢洪道设在坝体右侧，由进水渠、控制段、缓坡段及陡坡段组成，溢洪道末端为消力池，各参数符合设计要求。
	符合

	2
	环库截水沟
	环库截水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	尾矿库库区滩面堆积边线及主坝前设置了环库截水沟，但在尾矿坝右侧山体结合处未设置截水沟，因尾矿坝右侧山体为当地村民所有，不准企业开挖，当地村民自行挖建了排洪沟。环库截水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%，环库截水沟的断面与设计不一致，但是规格尺寸符合设计要求。
	符合

	3
	库面排水沟
	库面排水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	库面排水沟结合地形呈树杈状布置，间隔40～50m设置一条，采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.4m，下底B2=0.3m，高度H=0.4m，地板坡度为1%。库面排水沟与环库截水沟或库中排水沟相贯通，库面排水沟的断面与设计不一致，但是规格尺寸符合设计要求。
	符合

	4
	库中排水沟
	库中排水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	已在主坝顶内侧向库内平推50m处，南、北两个库面中间设置了库中排水沟，库面库尾高、库中低，库面的降雨经库面排水沟流入库中排水沟，库中排水沟再流入库面排洪沟。库中排水沟采用预制件结构，梯形断面，断面尺寸上底B1=0.55m，下底B2=0.45m，高度H=0.5m，地板坡度为1%，库中排水沟的断面与设计不一致，但是规格尺寸符合设计要求。
	符合

	5
	库面排洪沟
	库面排洪沟的平面位置、标高、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
	■
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	已在南北库面交接处设置了库面排洪沟，库面排洪沟与溢洪道相贯通，将环库截水沟、库中排水沟汇流排至溢洪道内统一排至库外。库面排洪沟库尾高、库前底，C25钢筋混凝土现浇，断面为矩形，断面尺寸为B×H=1.0m×（0.8～1.2）m（库面排洪沟前段为0.6m，末端接沉砂池处为1.2m），侧壁和底板厚均为30cm，地板坡度为1%。库面排洪沟上设置了活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶，库面排洪沟的混凝土强度大于设计，符合要求。
	符合

	6
	沉砂池
	沉砂池的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	已在库面排洪沟与溢洪道的结合处设置了沉砂池，C25钢筋混凝土现浇，断面为L×B×H=2.5×2.0×

1.7m，底板及壁厚均为0.3m，沉砂池上设置了活动盖板防止人员或牲畜坠落井内，造成安全事故发生，沉砂池的混凝土强度大于设计，符合要求。
	符合

	子项验收结论
	检查项6项，其中否决项2项、一般项4项，符合率100%。


3.3.2 评价小结

经现场检查和查阅德安县山川矿业有限公司提供的施工、监理竣工资料，结合安全检查表评价，新建溢洪道的各参数符合设计要求；环库截水沟、库面排水沟、库中排水沟的断面与设计不一致，但是规格尺寸符合设计要求；库面排洪沟、沉砂池的混凝土强度大于设计，符合要求。下马山尾矿库闭库工程符合《安全设施设计》、规程规范要求。

防排洪系统单元检查项6项，其中否决项2项，一般项4项，全部符合，符合率100%。防排洪系统单元安全有效。

3.4 安全监测设施单元
3.4.1 安全监测设施符合性评价

根据《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》和《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》和《设计变更通知单》对安全监测设施单元安全设施符合性评价采用安全检查表进行评价，见表3-5。

表3-5 安全监测设施单元安全检查表评价

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查

类别
	检查依据
	检查结果
	检查
结论

	1
	坝体位移监测设施
	坝体表面位移监测点的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	坝顶、马道及下游坝脚设置了坝体位移观测桩，坝肩两侧山体上布置相应的监测基点。
	符合

	2
	浸润线观测桩
	浸润线观测桩的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、施工、监理资料、现场检查。
	在+57m马道及闭库后的坝顶（+60.8m）中部设置了浸润线观测桩。
	符合

	子项验收结论
	检查项2项，均为一般项，全部符合，符合率100%。


3.4.2 评价小结

下马山尾矿库安全监测设施布置个数、使用材料符合设计要求，根据现场勘查，观测设施运行可靠有效。

安全监测设施单元检查项2项，均为一般项，全部符合，符合率100%。安全监测设施单元安全有效。

3.5 辅助设施单元

3.5.1 辅助设施符合性评价

根据《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》和《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》对辅助设施单元安全设施符合性评价采用安全检查表进行评价，见表3-6。

表3-6 辅助设施单元安全检查表评价

	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查

类别
	检查依据
	检查结果
	检查
结论

	1
	巡库道路
	尾矿库巡库道路的设置是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、现场检查。
	已在库面排洪沟上设置了活动盖板，作为巡库道路，可直通尾矿库坝顶。
	符合

	2
	通讯设施
	尾矿库通讯设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、现场检查。
	采用对讲机和手机联系。
	符合

	3
	照明设施
	尾矿库照明设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、现场检查。
	在尾矿坝坝顶及溢洪道侧槽进水口处均设置了探照灯。
	符合

	4
	管理房
	安全管理机构中尾矿库管理房的设置是否与批复的安全设施设计一致
	△
	查阅安全设施设计、现场检查。
	尾矿坝右侧设有尾矿库值班管理房，值班房内应预备必要的防汛物资，铁锹、土工布袋等，德安县山川矿业有限公司建立了防汛救援物资台帐。
	符合

	5
	安全标志
	尾矿库库区安全标志设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
	△
	查阅安全设施设计、现场检查。
	德安县山川矿业有限公司按要求在库区周边、坝顶、水池旁等处设置了警示标志。
	符合

	子项验收结论
	检查项5项，均为一般项，全部符合，符合率100%。


3.5.2 评价小结

尾矿库辅助设施设置满足设计要求及相关法律法规规程规范的要求。

辅助设施单元检查项5项，均为一般项，全部符合，符合率100%。辅助设施单元安全有效。

3.6 安全管理单元

3.6.1 安全管理单元符合性评价
根据《德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施设计》和《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》对安全管理单元安全设施符合性评价采用安全检查表进行评价，见表3-7。

表3-7 安全管理单元安全检查表评价

	序号
	检查

项目
	检查依据及要求
	检查类别
	检查方法
	检查结果
	检查结论

	1
	安全

管理

规章

制度
	建立健全各级安全生产责任制，制定以下安全管理规章制度：安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全技术措施审批制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、危险源管理制度、劳动防护用品管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度等。
	△
	查阅企业发布的规章制度。
	有安全生产责任制、安全管理规章制度。
	符合

	2
	安全

规程和操作

规程
	应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪设施操作等。
	△
	查阅企业发布的安全规程和操作规程。
	有作业安全规程和操作规程。
	符合


	3
	安全

生产

档案

资料
	尾矿库安全生产档案应齐全，主要包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及验收安全评价、审批等文件、图纸、资料；年度计划、坝体位移及观测记录、隐患检查记录及处理、事故及处理等。
	△
	查阅档案资料。
	尾矿库安全生产档案齐全。
	符合

	4
	个体

安全

防护

用品
	矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	△
	现场检查

，查阅台账和发放记录。
	有劳动防护用品。
	符合

	5
	应急

预案
	生产经营单位应针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案。
	△
	查阅应急预案，查阅应急预案评审、

备案文件。
	应急预案已备案。
	符合

	6
	应急

组织

与实施
	生产经营单位应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。
	△
	现场检查救援物资和设备、救援协议。
	有应急救援组织、物资。与当地签订了应急救援协议。
	符合


	7
	管理

机构
	已建立健全尾矿库安全组织机构。
	■
	查阅资料
	有安全管理机构。
	符合

	8
	安全

投入
	按规定提取和使用安全技术措施费用；有保证安全生产投入的文件；有安全投入使用计划。
	△
	查阅资料
	山川矿业于2023年10月已停止排尾，准备闭库，故未制定2024年安全措施费用提取和使用计划，2024年无尾矿入库，故无安全措施费用提取。
	缺项

	子项验收结论
	检查项8项，其中否决项1项，符合要求，一般项7项，一项缺项，其余全部符合，符合率100%。


3.6.2 评价小结

经安全检查表评价，德安县山川矿业有限公司设有健全的尾矿库岗位责任制、安全生产管理制度、安全操作规程等尾矿库安全生产档案归档齐全、保管得力。

德安县山川矿业有限公司制定了生产安全事故应急预案，已备案，与德安县专业森林消防大队签订了应急协议。

经采用安全检查表分析评价，安全管理单元检查项8项，其中否决项1项，符合要求，一般项7项，1项缺项，其余全部符合，符合率100%。

4.安全对策措施建议

闭库后的尾矿库作为危险源依然存在，所以闭库后的尾矿库安全监督管理工作仍然十分重要。

4.1 尾矿坝单元安全对策措施及建议

1、尾矿库闭库竣工验收后应定期对尾矿坝进行维护。

2、洪水季节应增加对坝体的巡查频率。

3、对坝体生长树木应及时清除，确保坝体安全。

4、检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理。

5、检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

6、检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。

7、补充完善尾矿库标识牌，增设警示标识牌。

4.2 排洪系统单元安全对策措施及建议

1、定期清理排水沟的杂物，特别洪水季节应缩短清理的周期。排洪构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。

2、汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，清除溢洪道前水面漂浮物，确保排洪设施畅通。

3、洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，防止连续降雨后发生垮坝事故。

4、应准备好必要的抢险、交通通讯、供电及照明器材或设施，维护整修上坝道路，并确保安全畅通。

5、在溢洪道进口处应设置防护隔栅，防止人员、牲畜等跌入排洪隧洞中。

6、尾矿库库尾外侧存在山川矿业回水池，企业需严格控制回水池高度，严禁回水池的水进入库区，影响库区安全。
4.3 安全观测单元安全对策措施及建议

1、尾矿库闭库后仍需对尾矿库观测设施设备应定期维护。

2、定期进行观测，保存观测记录，出现问题及时汇报并处理，为尾矿库安全运行提供可靠保证。

3、尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；坝体位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

4、检查坝体渗漏：应查明有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。
4.4 安全管理对策措施及建议

1、尾矿库闭库后由应急管理部门提请县级以上人民政府指定管理单位。对闭库后的尾矿库还应设管理机构，落实人员，落实管理经费。
2、要建立、健全以安全生产责任制为中心的尾矿库安全生产管理体制，明确责任主体，落实安全责任，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。如：闭库后的安全责任主要是平时的巡查、观测、维护。

3、推进科学化、规范化管理，加强安全检查，建立完备的尾矿库安全生产检查制度，包括：安全会议制度、安全检查制度、安全教育制度、安全交接班制度。检查和观测工作包括库区、尾矿坝、排洪设施等日常巡视和定期安全检查，坝体位移、库水位、渗透水等检测工作。

4、闭库后的尾矿库未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

5.评价结论

5.1 符合性评价结果

通过对各单元安全性检查得出，德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程的安全设施按设计要求施工，严格执行了建设项目“三同时”制度。经现场检查，德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程的安全设施齐全有效、运行状况良好，符合安全设施设计、有关规程规范要求。

5.2 综合评价结论

（1）德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程安全设施的建设严格履行了建设项目“三同时”制度，安全设施试运行状况正常、有效。

（2）德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程由有资质的单位勘察、设计、施工、监理、评价，安全设施工程质量由有资质的单位检测检验，出具了合格的检测检验报告，落实了安全设施设计、设计审查、安全设施验收评价及安全隐患整治等程序和安全措施，建设性程序符合安全生产法律法规、规范要求。

（3）德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库尾矿坝已按设计进行降低坝高处理，岸坡已进行块石护坡，完成了滩面的平整，符合设计要求。
（4）德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库的防排洪系统符合设计和规范要求。

（5）德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库的安全监测设施、辅助设施均符合《安全设施设计》要求。

（6）德安县山川矿业有限公司构建了安全管理机构，建立健全了各项尾矿库岗位责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案，安全管理措施落实到位，符合法律法规、规范性文件的要求。

（7）安全设施符合性评价汇总

德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程的安全设施符合性评价如表5-1：

表5-1安全设施符合性检查汇总表

	单元
	安全设施性质
	检查项
	检查结果

	
	
	
	符合项
	不符合项

	建设程序符合性
	否决项
	4
	4
	0

	
	一般项
	3
	3
	0

	尾矿坝
	否决项
	1
	1
	0

	
	一般项
	2
	1
	1

	防排洪系统
	否决项
	2
	2
	0

	
	一般项
	4
	4
	0

	安全检测设施
	一般项
	2
	2
	0

	辅助设施
	一般项
	5
	5
	0

	安全管理
	否决项
	1
	1
	0

	
	一般项
	7（1项缺项）
	6
	0

	总和
	31
	29
	1


根据以上汇总，安全设施符合性评价检查项总和30项，其中否决项8项，均符合要求；一般项22项，1项不符合，符合率96.7%，符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》附表《尾矿库安全设施竣工验收表》中没有否决项的检测结论为“不符合”，且验收检查项总数中检测结论为“不符合”的项少于5%的判定要求，德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程符合安全验收条件。

结论：德安县山川矿业有限公司下马山尾矿库闭库工程建设符合国家有关安全生产规章、规程、规范、标准以及安全设施设计要求，安全设施的工程质量合格、运行安全有效，安全生产管理规范有效，具备安全验收条件。

6.附图附件
6.1 附图

（1）总平面布置图

（2）闭库后尾矿坝纵向剖面图
（3）库面排水系统结构图
（4）溢洪道结构图
（5）观测设施大样图
（6）浸润线观测设施图
6.2 附件

（1）德安县山川矿业有限公司相关证照等

（2）施工、监理单位相关证照

（3）整改工程施工过程中相关程序性佐证材料

附：评价人员与企业管理人员现场留影
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